

**Календарный план Работ по созданию и внедрению Автоматизированной Информационной Системы деятельности ФГУП ВО «Безопасность» в части
выполнения работ по оценке соответствия Продукции для АЭС (АИС ОСП)**

№	Наименование этапа	Наименование работ	Результат	Количество рабочих дней	Отчетные документы	Стоимость этапа, в том числе НДС-18%, руб.	Сроки и порядок оплаты этапа, в т.ч. НДС-18%, руб.		
1	Этап №1 Проектирование АИС ОСП.					20% от общей стоимости договора.	Аванс-50% стоимости этапа в течение 10 банк. дн. после получения счета.	40% стоимости этапа после подписания Акта в течение 10 банк.дн. с даты получения счета.	Гарантия качества-10% стоимости этапа в течение 10 банк.дн. после получения счета по завершению этапа №4.
2	Этап №2 Создание и опытная эксплуатация АИС ОСП.					50% от общей стоимости договора.	Аванс-50% стоимости этапа в течение 10 банк. дн. с даты подписания Акта по предыдущему этапу.	40% стоимости этапа после подписания Акта в течение 10 банк.дн. с даты получения счета.	Гарантия качества-10% стоимости этапа в течение 10 банк.дн. после получения счета по завершению этапа №4.

3	Этап №3 Ввод АИС ОСП в промышленную эксплуатацию					30% от общей стоимости договора.	Аванс-50% стоимости этапа в течение 10 банк. дн. с даты подписания Акта по предыдущему этапу.	40% стоимости этапа после подписания Акта в течение 10 банк.дн. с даты получения счета.	Гарантия качества-10% стоимости этапа в течение 10 банк.дн. после получения счета по завершению этапа №4.
4	Этап №4 Гарантийная поддержка.					-	-	-	-
ИТОГО:									

Генеральный директор ФГУП ВО «Безопасность»

_____/Потапов В.Я./

_____/_____/